## สรุปงานรายรับ-รายจ่ายงานโครงการ ปี 2558

					9							
	ชื่อโครงการ	วงเงินตามสัญญา	รายรับ	ยอดรับคงเหลือ	ชื่อผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา จ้างช่วง	รายจ่าย	ยอดจ่ายคงเหลือ	ประมาณการค่า บริหารโครงการ	รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง		
ลำดับ										ค่าบริหาร โครงการ	ค่ารับรอง	คงเหลือ
งานบำรุ	<u>เ</u> เจรักษาไฟฟ้า									PLIANIIIA		
1	บริษัท การช่าง	100,000.00	-	100,000.00	บริษัท ซีเมนส์ จำกัด	223,222.22	-	223,222.22	1,000,000.00	30,000.00	-	970,000.0
					บริษัท พรีไซซ อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด	300,000.00	50,000.00	250,000.00				
2	บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5,490,000.00	-	5,490,000.00	บริษัท เอบีบี จำกัด	2,670,000.00	-	2,670,000.00	-	-	-	
					บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส	1,529,000.00	-	1,529,000.00				
					จำกัด							
3	บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,020,000.00	-	2,020,000.00					-	-	-	
	ประเทศไทย จำกัด											
4	บริษัท บูรพา อุตสาหกรรม จำกัด	200,000.00	-	200,000.00	บริษัท ที่ไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์	137,000.00	-	137,000.00	-	-	-	
					เซอร์วิส จำกัด							
รวม		7,810,000.00	-	7,810,000.00		4,859,222.22	100,000.00	4,759,222.22	1,000,000.00	30,000.00	-	970,000.0
รวมทั้งหมด		7,810,000.00	-	7,810,000.00		4,859,222.22	100,000.00	4,759,222.22	1,000,000.00	30,000.00	-	970,000.00

-1/1- 14/06/2015